

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE

Nazwa projektu: Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierzoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego

Nr projektu FEDS.09.03-IZ.00-0006/23

Nazwa podmiotu realizującego wsparcie: Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego

Adres miejsca realizacji wsparcia: Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowj Rudzie ul.Stara Droga 4

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane	Rodzaj/nazwa wsparcia	Miejsce realizacji	Imię i nazwisko prowadzącego lub osoba kontaktowa
1	03.03.2025r	13.40-16.55 (4h)	Wybrane aspekty i przepisy prawne dotyczące urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do KV -2h Zasady budowy , działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń , instalacji i sieci 2h	Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie, ul.Stara Droga 4	Łukasz Pieczaba
2	04.03.2025r	13.40-16.55 (4 h)	Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci - 2h Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci- 2h	Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie, ul Stara Droga 4	Łukasz Pieczaba
3	05.03.2025r	09.00 - 12.00 (4h)	Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci - 4h	Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie, ul.Stara Droga 4	Łukasz Pieczaba
4	06.03.2025r	09.00 - 12.00 (4)	Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy - 2h Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska -2 h	Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie, u.Stara Droga 4	Łukasz Pieczaba
5	07.03.2025r	09.00 - 12.00 (4 h) 12.00-13.00 egzamin	Zajęcia praktyczne 4h plus egzamin	Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie, ul. Stara Droga 4	Łukasz Pieczaba

Prezes Zarządu
mgr inż. Wiesław Kowalczyk